Helmholtz-Zentru

Aufmal der Baustelle

m DD Rossendorf

KOCHER

Auftraggeber:

Blatt-Nr.: /é/

Grabenbreite: 1,20

Schacht SC0400; D=280

Haltung: SC0400-SC0400_HS

,73/5=288,9%

Grabentiefe Aushub ab Oberbau alt: 1,839-0,70=1,139 m / Grabentiefe Aushub ab Oberbau alt: 1,127-0,70=0,427 m
Grabentiefe Vedliung ab Gelédnde: 1,839 m / Grabeniiefe Verfillung ab Gelande: 1,127 m
Grabenanfang G= 290,73; 5= 288,89; Grabenende G= 290,13; S= 289,00

Schacht SC0400_HS; G=290,13/5=289,13

01,01,01.0080

Zwischensumme Pos.:

01.01.01.0110

Zwischensummae Pos.:

01.01.01.0130

Rohrabzug
Zwischensumme Pos.:

01.01.01.0200

Zwischensumme Pos.;

06.01.02.0030

Zwischensumme Pos.:

Haltung SC0400-SC0400_HS

Erdarbeilen, Aushubtiefe bis 3,00 m #end
8,775=
01.01.01.0090

Verbau fUr Rohrgrédben #end
5,902%(1,823+0,100)*2=

01.01.01.0110

Leilungszone Sand / Feinkies #fend
7,551%(1,200+1,440)/2,0*0,120=

7,551*(1,440+2,465)/2,0%(0,212+0,300)=
0=
01.01.01.0130

Planum / Untergrund Leitungsgraben #end
4,513"1,200=
2,180%1,200=
0,053*1,200=
0,404*1,200=
01.01.01.0200

Rohrlénge Haltung SC0400-SC0400_HS DN 200 Polypropylen
7,651=

06.01.02.0030
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anberechnung (Abrechnungszelchnung)

/P1=290,03 PI=289,43
L,‘&Q LY LY
! 191
. 5 : 147
2 § 5 3
ik ' & o
o 8 8 EE
b - < Ql g
" P s
)
s
!'E T
D=1.00:
* i 4,513 5 2,180 ,,0,45},,
i 4,513 & 2,180 o%gg’ 0
2 * R ge 30= 7,651 i {
" 3 Ed
oot Hallungslange = 8,150 i
Position Kurztext/Mengenansatz

8,775 (m3]
8,775 [m3] ‘/

/

22,699 (m2) "
22,699 [m2]

S

1,196 [m3] v
7,549 [m3]
0,000 [m3]
8,745 [m3]

5,416 [m2)
2,616 [m2]
0,064 [m2]
0,485 [m2]
8,581 [m2] *
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7,651 [m]

7,651 [m] =/
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Aufmafl derBaustelle

Helmholtz-Zentrum DD Rossendorf

KOCHER

Auftraggeber: Blatt-Nr.: ‘/{/'

Haltung: SC0400-SC0400_HS
Grabenbreite: 1,20

Grabentiefe Aushub ab Oberbau alt: 1,839-0,70=1,139 m / Grabentiefe Aushub ab Oberbau alt: 1,127-0,70=0,427 m
Grabeniiefe Verflllung ab Geldnde: 1,838 m / Grabentlefe Verfillung ab Gelande: 1,127 m
Grabenanfang G= 290,73; S= 288 89; Grabenende G= 290,13; 5= 289,00

Schacht SC0400
01.01.01.0090 Erdarbeilen, Aushubtiefe bis 3,00 m #end D
18,686= 18,686 [m3)]
Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0090 18,686 [m3] v
01.01.01,0160 Magerbelon C 10/ 15 #end ¥
2,500*2,500%0,15= 0,938 [m3]
Zwischensumme Pos.: 01,01,01.0160 0,938 [m3] \/
01.01.01.0200 Planum / Unlergrund Leitungsgrében #end \/
2,500*2,500= 6,250 [m2] /
Zwlschensumme Pos.: 01.01.01.0200 6,250 [m2]

Schacht SC0400_HS ist Endschacht dieser Haltung, gehort jedoch nicht zur aktuellen Ar.lsv

‘In allen Tellen geprlft und mit den aus der
Mengenbarechnung (Abrechriungazelchnung)
Tersichilichen Anderungen fur richtig befunden.
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Aufmal der Baustelle

Helmholtz-Zentrum DD Rossendorf

KOCHER -
Auftraggeber: Blatt-Nr.: 7{_5

Haltung: SC0400_HS-SSW003

Grabenbreiten siehe gesonderte Liste!

Grabentiefe Aushub ab Gelénde: 1,127 m / Grabenllefe Aushub ab Geldnde: 0,910 m
Grabentiefe Verfillung ab Gelénde: 1,127 m / Grabenliefe Verfillung ab Gelande: 0,910 m
Grabenanfang G=290,13; S= 289,00; Grabenende G= 230,11; 8= 289,20

Schacht SSW003; D=291,03/5=289,35

Schacht SC0400_HS; G=290,13/5=289,13 G=290,11
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Position Kurztext/Mengenansatz
Haltung SC0400_HS-SSW003
01.01.01.0080 Erdarbeiten, Aushubtiefe bis 3,00 m #end 2
17,369= 17,369 [m3] /
Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0090 17,369 [m3]
01.01.01.0130 Leitungszone Sand / Feinkies #end v
7.712%(0,800+1,040)/2,0*0,120= 0,851 [m3] y
4,216*(0,612+0,852)/2,0"0,120= 0,370 [m3]
7,712*(1,040+2,065)/2,0*(0,212+0,300)= 6,130 [m3]
4,216*(0,852+1,877)/2,0*(0,212+0,300)= 2,945 [m3]
Rohrabzug 0= 0,000 [m3]
Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0130 10,296 [m3]
01.01.01,0200 Planum / Untergrund Leilungsgriben #end i
2,642%0,800= 2,114 [(m2]
0,0890,800= 0,071 [m2]
4,127"0,800= 3,302 [m2)
0,853"0,800= 0,682 m2]
3,817°0,612= 2,336 [m2]
Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0200 8,505 [m2]
06.01.02.0030 Rohrlénge Haltung SC0400_HS-SSW003 DN 200 Polypropylen J
12,029= 12,029 [m]
Zwischensumme Pos.: 06.01.02.0030

JIn allen Teilen geprift und mit den aus der
Mengenberachnung (Abrechnunggzemhnung)
ersichilichen Anderungen fiir richtig befunden.
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Aufmal der Baustelie

Helmholtz-Zentrum DD Rossendorf

KOCHER weoco

Auftraggeber: Blatt-Nr.: 7(5

Haltung: SC0400_HS-SSW003

Grabenbreiten siehe gesonderte Liste!

Grabentlefe Aushub ab Gelénde: 1,127 m / Grabentiefe Aushub ab Gelinde: 0,910 m
Grabentiefe Verflllung ab Geldnde: 1,127 m / Grabentiefe Verfiillung ab Geléande: 0,910 m
Grabenanfang G= 290,13; S=289,00; Grabenende G=290,11; S= 289,20

Schacht SSW003

01.01,01.0080 Erdarbeiten, Aushubtiefe bis 1,75 m #end V/

13,288= 13,288 [m3]
Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0080 13,288 [m3] v
01.01,01.0160 Magerbeton C 10 / 15 #end v

2,00*2,00%0,15= 0,600 [m3]
Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0160 0,600 [m3]
01.01.01.0200 Planum / Untergrund Leilungsgrében #end

2,000%2,000= 4,000 [m2) T'/
Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0200 4,000 [m2]

i JIn allen Teilen geprift und mit den aus der
Mengenberechnung (Abrechnungszeichnung)
ersichtlichen Anderungen flr richtig befunden.

~— Fiir die Richtigkeit

u4 p, R0 . Fot B

Auftragnehmer . N, ] L Auftraggeber . Ort, Datum

{OR unc Datumy) TORterschim Autiragnenmer)




Aufmal der Baustelie

Helmholtz-Zentrum DD Rossendorf

KOCHER

Auftraggeber:

Blatt-Nr: 75

Haltung: SSW003-SSW002
Grabenbreite: 0,61

Grabentlefe Aushub ab Gelinde: 0,883 m / Grabentiefe Aushub ab Gelénde: 0,737 m
Grabentlefe Verfiillung ab Gelédnde; 0,883 m / Grabentiefe Verfiillung ab Gelinde: 0,737 m
Grabenanfang G= 290,11; 5= 289,23; Grabenende G= 290,35; S= 289,61

Schacht S8W003; D=291,03/5=289,35

Schacht SSW002; D=291,71/S=289,75

06,01,02.0030

01.01.01.0080

Zwischensum

Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0200

Rohrlénge Hallung SSW003-SSW002 DN 200 Polypropylen

38,416=

Zwischensumme Pos.: 06.01.02.0030

Schacht SSW002

Erdarbeiten, Aushubtiefe bis 3,00 m #end
10,113=

e Posi (< -02:008Mriift und mit den aus der
?\ﬂengenberechnung (Abrechnung;zelchnung)
ersichtlichen Anderungen fur richtig befunden.
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Position Kurztext/Mengenansatz
Haltung SSW003-SSW002
01.01.01.0080 Erdarbeiten, Aushubtiefe bis 1,75 m #end N
42 479= 42,479 [m3]
Zwlschensumme Pos.: 01,01,01.0080 42,479 [m3] *
01.01.01.0130 Leitungszone Sand / Feinkies #end
38,2167(0,612+0,852)/2,0*0,120= 3,357 [m3] 4
38,216%(0,852+1,877)/2,0%(0,212+0,300)= 26,699 [m3]
Rohrabzug 0= 0,000 [m3] *
Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0130 30,056 [m3]
01.01.01.0200 Planum / Untergrund Leilungsgrében #end
3,551%0,612= 2,173 [m2] v~
30,686*0,612= 18,780 [m2] v’
3,177*0,612= 1,944 [m2) v

22,897 [m21 _/

38,416 [m] v

38,416 [m] *

10,113 [m3) ‘/
10,113 [m3]
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Aufmal der Baustelle
Helmholtz-Zentrum DD Rossendorf

KOCHER  ~>..

Auftraggeber: Blatt-Nr.. 785

Haltung: SSW003-SSW002

Grabenbreite: 0,61

Grabentiefe Aushub ab Gelénde: 0,883 m / Grabentiefe Aushub ab Gelande: 0,737 m
Grabentiefe Verfillung ab Geldnde: 0,883 m / Grabentiefe Verfiillung ab Gelande: 0,737 m
Grabenanfang G=290,11; S= 289,23; Grabenende G= 290,35; S= 289,61

01.01,01.0160 Magerbeton C 10/ 15 #end v
2,00*2,000,15= 0,600 [m3]
Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0160 0,600 [m3]
01.01.01.0200 Planum / Untergrund Leitungsgrédben #end \/
2,000*2,000= 4,000 [m2]
Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0200 4,000 [m2]

,In allen Tellen geprift und mit den aus der
Mangenberechnung (Abrechnungszeichnung)
ersichtlichen Anderungen fur richtig befunden.
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AufmaR der Baustelle

Helmholtz-Zentrum DD Rossendorf

KOCHER

——

Auftraggeber:

raa

Blatt-Nr.:

Haltung: SSW002-SSW001

Grabenbreite; 0,61
Grabentiefe Aushub ab

Grabentiefe Verftllung ab Geldnde:! 0,717 m / Grabentiefe Verflllung ab Gelande; 0,815 m

Geldnde: 0,717 m / Grabentiefe Aushub ab Gelande: 0,815 m

Grabenanfang G= 200,35; S= 289,63; Grabenende G= 290,58; 5= 289,77

Schacht SSW002; D=291,71/5=289,75

Schacht SSW001; D=291,80/5=289,90

G=290,35 G=290,58
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Position Kurztext/Mengenansatz
Haltung SSW002-SSW001
01.01.01.0080 Erdarbeiten, Aushubtiefe bis 1,75 m #end \/
9,733= 9,733 [m3]
Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0080 9,733 [m3] *
01.01.01.0130 Leitungszone Sand / Feinkies #and v
13,093%(0,612+0,852)/2,0*0,120= 1,150 [m3]
13,093"(0,852+1,877)/2,0*(0,21240,300)= 9,147 [m3] v
Rohrabzug 0= 0,000 [m3] J/
Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0130 10,297 {m3] 6/
01.01.01.0200 Planum / Untergrund Leitungsgraben #end 7
12,010°0,612= 7,350 [m2]
0,282%0,612= 0,173 [m2]
Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0200 7,523 [m2] ./
06.01,02.0030 Rohrlange Haltung SSW002-SSW001 DN 200 Polypropylen
13,293= 13,293 [m] v
Zwischensumme Pos.: 06.01.02,0030 13,293 [m]
Schacht SSW001
01,01.01.0080 Erdarbeiten, Aushubliefe bis 1,75 m #end
11,660= 11,660 [m3] e

Zwischensumme Pos.:

01.01.01.0080

S

Mengmbereuhnung (Abrechnungszeichnung)
arsichllichan Anderungen fir richtig befunden.

JIn allen Teilen geprilft und mit den aus der

_Fiirdie Richtigkelt °
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Aufmafl derBaustelle
Helmholtz-Zentrum DD Rossendorf

KOCHER  ——

Auftraggeber:

Blatt-Nr.: 77"

Haltung: SSW002-SSW001
Grabenbreite: 0,61

Grabentiefe Aushub ab Gelénde: 0,717 m / Grabentiefe Aushub ab Gel4nde: 0,815 m
Grabentiefe Verfillung ab Gelénde: 0,717 m / Grabentiefe Verfillung ab Gelénde: 0,815 m
Grabenanfang G= 290,35; S= 289,63; Grabenende G= 290,58; S= 289,77

01.01.01,0160 Magerbeton C 10/ 15 #tend
2,00*2,00*0,15=

Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0160

01.01.01.0200 Planum / Unlergrund Leitungsgrében #end

2,000*2,000=
Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0200

% In allen Tellen gepruft und mit den aus der

clitlichen

Mengenberachnung (Abrechnungszeichnung)
Anderungen flr richtig befunden.

0,600 [m3]
0,600 [m3]
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Aufmanl derBaustelle
Helmholtz-Zentrum DD Rossendorf

KOCHER =\

Auftraggeber:

Blatt-Nr. 7 <

Haltung: SSW001-SC0800

Grabenbreiten siehe gesonderte Liste!

Grabentiefe Aushub ab Gelénde: 0,795 m / Grabentiefe Aushub ab Geldnde: 3,610 m
Grabentiefe Verflllung ab Gelande: 0,795 m / Grabentiefe Verflillung ab Geldnde: 3,610 m

N
Grabenanfang G= 290,58; S= 289,79; Grabenende G= 293,56; 5= 289,95 ‘/‘
Schacht SSWO001; D=291,80/S=289,90 Schacht SC0800; D=292,40/S=290,09
G=290,58 G=293,56
NN 7 NN
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Bl T e =100 |
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0,047 5,813 L 7,008 213,
o0ly7 5,677 0, -’ 9,314 pm§ 1,791 7,
a5 Rohrange 3D= 16,937 5
i “ Haltungstanga = 19,937 i "
a "
Position Kurztext/Mengenansatz

Haltung SSW001-SC0800

Erdarbeiten, Aushubtiefe bis 3,00 m #end
78,546=

Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0090

01.01.01.0090

01.01,01,0130 Leitungszone Sand / Feinkies #end

0,447*(0,612+0,852)/2,0*0,120=
5,677%(0,800+1,040)/2,0*0,120=
12,613*(0,800+1,140)/2,0*0,120=
0,447%(0,852+1,877)/2,0*0,212+0,300)=
5,677(1,040+2,085)/2,0*(0,212+0,300)=
12,613*(1,14042,165)/2,0%(0,212+0,300)=

Rohrabzug 0=

Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0130

01.01.01.0200 Planum / Untergrund Leitungsgrében #end

0,047*0,612=
5,677*0,800=
0,166"0,800=
9,314"0,900=
0,942*0,900=
1,791*0,900=
Zwischensummae Pos.: 01.01.01.0200

JIn allen Tellen geprift und mit den aus der
Mengenberechnung (Abrechnungszeichnung)
 aigichilichen Anderungen flr richtig befunden.

78,546 [m3] o
78,546 [m3]

0,039 (m3) v
0,627 (m3]
1,544 [m3]
0,312 [m3]
4,513 [m3)
10,672 [m3]
0,000 (m3]
17,707 [ma]

0,029 m2] ¥
4,542 [m2)
0,149 [m2]
8,383 [m2]
0,848 [m2]
1,612 m2]
15,563 [m2] o
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Aufmal der Baustelle
Helmholtz-Zentrum DD Rossendorf

KOCHER  —my

Auftraggeber: Blatt-Nr.: /<

Haltung: SSW001-SC0800
Grabenbreiten siehe gesonderte Lisle!
Grabentiefe Aushub ab Geldnde: 0,795 m / Grabentiefe Aushub ab Geldnde: 3,610 m

Grabentiefe VerfUilung ab Gelénde: 0,795 m / Grabentiefe Verflllung ab Geldnde: 3,610 m
Grabenanfang G= 290,58; S= 289,79; Grabenende G= 293,56; 5= 289,95

06.01.02.0030 Rohrlénge Haltung SSW001-SC0800 DN 200 Polypropylen

v

Zwischensumme Pos.:

01.01.01.0090

Zwischensumme Pos.:

01.01.01.0160

Zwischensumme Pos.:

01.01.01.0200

Zwischensumme Pos.:

18,937=
06.01.02.0030

Schacht SC0800 ist Endschacht
Erdarbeiten, Aushubtiefe bis 3,00 m #end
160,743=

01.01.01.0090

Magerbeton C 10 / 15 #end
2,00"2,30"0,15=
01.01.01.0160

Planum / Untergrund Leitungsgraben #end
2,000°2,300=
01.01.01.0200

18,937 [m]
18,337 [m]

150,743 (m3]
150,743 [m3]

0,690 [m3] v
0,690 [m3]

4,600 m2) v
4,600 [m2]

"0 allen Teilsn gaproft und mit den aus der
Menqenhera shnung (Abrechnungezelchning)
rsichiliehan Anderungen fur richtig befunden.
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